

## КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса заполнения оценочных листов педагогами ДОУ»



### 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

**Заказчики процесса** — заведующий МБДОУ «Детский сад № 80»

**Периметр проекта** — МБДОУ «Детский сад № 80»

**Владелец процесса** — старший воспитатель Тихоненко Ю.В.

**Руководитель проекта** — заведующий Чуфарина Ю.В.

**Команда проекта** — старший воспитатель Тихоненко Ю.В.

**Начало процесса** – 05.06.2023г.

**Конец процесса** – 07.12.2024г.

### 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

**Ключевой риск** — потеря времени при работе с большим объемом бумаг

#### Проблемы:

1. Длительный процесс заполнения оценочного листа педагогами и формирование приложений к нему
2. Объемные архивы для хранения приложений к оценочным листам

### 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат педагогического персонала на заполнение оценочного листа	5 дней	1 день

### 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 05.06.2023г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 13.06.2023г. по 07.07.2023г.
  - разработка карты текущего состояния — 13.06.2023г. по 23.06.2023г.
  - разработка карты целевого состояния — 26.06.2023г. по 07.07.2023г.
3. Внедрение улучшений — 01.09.2023г. по 22.09.2023г.
  - совещание по защите подходов внедрения — 01.09.2023г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 20.11.2023г. по 01.12.2023г.
  - завершающее совещание – 07.12.2024г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 80»



Ю.В. Чуфарина



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 80»  
Ю.В. Чуфарина  
05.06.2023

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание Яндекс хранилища для приложений к оценочным листам педагогов	13.06.2023г. - 16.06.2023г.	Сокращение времени педагогов на заполнение оценочного листа и оформление приложений к нему. Повышение удовлетворённости педагогов по заполнению оценочных листов.	Старший воспитатель
2	Создание персональных папок каждого педагога	03.07.2023г. - 07.07.2023г.	Своевременная сдача оценочных листов. Формирование приложений к оценочным листам в электронном виде	Старший воспитатель

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 80»



Ю.В. Чуфарина


## Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса заполнения оценочных листов педагогами ДОУ»



1. Потеря времени при работе с большим количеством бумаг
2. Длительный во времени процесс формирования приложений к оценочным листам
3. Объемные архивы для хранения оценочных листов
4. Большой расход бумажных ресурсов и технических средств
5. Отсутствие электронной системы хранения приложений к оценочным листам

**ВПП – 1 день**

## **Карта целевого состояния процесса** **«Оптимизация процесса заполнения оценочных листов педагогами ДОУ»**



1. Сокращение времени при работе с большим количеством бумаг
2. Быстрый процесс формирования приложений к оценочным листам
3. Сокращение архивов для хранения оценочных листов
4. Отказ от бумажных ресурсов в пользу технических средств.
5. Электронный оборот документации педагогов

**ВПП – 3 часа**

- ✓ повышение удовлетворённости педагогов по заполнению оценочных листов

